

Jira

Para ti

Recientes

Marcados como fav...

Aplicaciones

Planes

Espacio

Recientes

SIFA - Proyecto DUOC...

Más espacios

Recomendado

Recopilar soli... (PROBAR)

Filtros

Paneles

Confluence

Equipos

Metas

Proyectos

Personalizar barra lateral

Buscar

+ Crear

Mejorar versión

AS

Espacio

SIFA - Proyecto DUOC UC

Resumen

Backlog

Tablero

Código

Cronograma

Documentos

Formularios

Informes

Lista

Desarrollo

Buscar tablero

AS LP NP

Filtro

Completar sprint

Grupo: Subtask

SCRUM-14 HU04: Registro Automatizado de Contexto (GPS y Tiempo) (6 subtarefas) APLICACIÓN MÓVIL DE FISCAL... BACKLOG

BACKLOG

TO DO

IN PROGRESS

EN REVISIÓN / QA

FINALIZADO 6

+ Crear

Configurar los accesos del sistema operativo para permitir la lectura del GPS físico del dispositivo.

SCRUM-173

NP

Programar el servicio que obtiene la latitud y longitud exactas en el momento en que el fiscalizador inicia el registro.

SCRUM-174

NP

Integrar librería que pueda obtener la ubicación del registro al momento de emitir la ubicación a través de las coordenadas o ubicación del móvil.

SCRUM-177

NP

Preparar el microservicio Core para que sea capaz de recibir, mapear y persistir las coordenadas y la hora enviadas por la app.

SCRUM-178

NP

Almacenar los datos de contexto de forma temporal en la memoria de la vista para adjuntarlos al paquete final.

SCRUM-176

NP

Capturar la hora exacta de la fiscalización directamente desde el dispositivo para evitar discrepancias por latencia de red.

SCRUM-175

NP

SCRUM-15 HU05: Consulta de Antecedentes en Tiempo Real (6 subtarefas) APLICACIÓN MÓVIL DE FISCAL... BACKLOG

BACKLOG

TO DO

IN PROGRESS

EN REVISIÓN / QA

FINALIZADO 6

+ Crear

Gestionar visualmente los posibles fallos de comunicación o datos no encontrados.

SCRUM-181

AS

Crear la pantalla que presenta la información técnica del vehículo y los datos del propietario de forma jerárquica y legible.

SCRUM-180

AS

Configurar la consulta a la base de datos para recuperar la información del vehículo y su relación con la entidad Propietario.

SCRUM-182

AS

Desarrollar el punto de enlace en el backend que reciba el string de la patente y devuelva el objeto con la información completa.

SCRUM-183

AS

Asegurar que el Gateway sepa redirigir las peticiones de consulta de vehículos hacia el microservicio Core.

SCRUM-185

AS

Programar la llamada desde la aplicación móvil hacia el backend para obtener los datos tras confirmar la patente.

SCRUM-179


AS

SCRUM-17 HU07: Emisión de la infracción (4 subtarefas) APLICACIÓN MÓVIL DE FISCAL... BACKLOG

BACKLOG	TO DO	IN PROGRESS	EN REVISIÓN / QA	FINALIZADO 4 
+ Crear				Construir una interfaz de selección rápida para los motivos de infracción más comunes, priorizando la accesibilidad visual y táctil.  SCRUM-191   Proveer a la aplicación móvil de la lista oficial de motivos de infracción desde el servidor, evitando "quemar" estos datos en el código fuente de Android.  SCRUM-193   Recopilar todos los fragmentos de información recolectados en las vistas anteriores para preparar el envío final.  SCRUM-194   Controlar la lógica de negocio de la pantalla, asegurando que el fiscalizador no pueda avanzar si faltan datos críticos.  SCRUM-192  

✓ ☒ SCRUM-23 HU13: Optimización del Tiempo de Respuesta (4 subareas)  MOTOR DE INTELIGENCIA ARTI...  EN CURSO

BACKLOG	TO DO	IN PROGRESS	EN REVISIÓN / QA	FINALIZADO 4 
+ Crear				Ajustar el motor de inferencia de YOLO para aprovechar al máximo los hilos (threads) de procesamiento que ofrecerá el servidor.  SCRUM-168    Reducir la carga matemática que realiza PaddleOCR al intentar leer el recorte de la patente.  SCRUM-169    Garantizar que si dos fiscalizadores toman una foto exactamente al mismo segundo, ambos reciban respuesta rápido sin que el servidor bloquee una petición para atender la otra.  SCRUM-170    Realizar pruebas de estrés locales para medir tiempo de respuesta  SCRUM-171   

✓ ☒ SCRUM-172 HU06: Captura de Evidencia Fotográfica (5 subareas)  APLICACIÓN MÓVIL DE FISCAL...  EN CURSO

BACKLOG	TO DO	IN PROGRESS	EN REVISIÓN / QA	FINALIZADO 5 
+ Crear				[Core] Crear el componente encargado de guardar físicamente las fotos, preparado para funcionar en local y fácilmente escalable a AWS S3.  SCRUM-188   [Core] Ajustar el controlador REST (registrarInfraccion) para que procese las imagenes y las guarde en el S3 o en local antes de crear el registro de infraccion.  SCRUM-189   Crear el componente visual, dentro del formulario de la infracción, que permita al fiscalizador agregar más de una fotografia a la infracción actual.  SCRUM-186   Administrar la colección de fotos en la memoria del dispositivo antes de su envío.  SCRUM-187   Empaquetar los datos del formulario y la lista de fotos en una sola petición HTTP.  SCRUM-190  

SCRUM-33 HU23: Gestión de Transacciones de Infracción (API Core) (4 subareas) **NÚCLEO DE SERVICIOS Y PERST...** **EN CURSO**

BACKLOG	TO DO	IN PROGRESS	EN REVISIÓN / QA	FINALIZADO 4
+ Crear				[Core] Crear la clase DTO para recibir el payload estructurado desde la aplicación móvil. SCRUM-202 ✓ NP [Core] Orquestar el guardado de la infracción asegurando el principio de "Todo o Nada" (si falla el guardado de una foto, no se guarda la multa). SCRUM-203 ✓ AS Traducir los errores internos de validación a respuestas HTTP claras para que la app móvil sepa exactamente qué falló. SCRUM-205 ✓ LP Registrar el milisegundo exacto en que la base de datos recibe la infracción, para contrastarlo con el tiempo de captura del móvil. SCRUM-204 ✓ AS

SCRUM-19 HU09: Confirmación de Registro Exitoso (4 subareas) **APLICACIÓN MÓVIL DE FISCALIZ...** **BACKLOG**

BACKLOG	TO DO	IN PROGRESS	EN REVISIÓN / QA	FINALIZADO 4
+ Crear				Garantizar a nivel de código el cumplimiento del criterio de aceptación de los 30 segundos máximos de espera. SCRUM-196 ✓ NP Bloquear la interfaz mientras se transmiten los datos para evitar envíos duplicados por toques accidentales. SCRUM-195 ✓ AS Al finalizar el registro exitoso, la app debe limpiar la memoria y caché, para luego redirigir a la vista de la cámara. SCRUM-198 ✓ AS Informar al fiscalizador del resultado final de la operación de forma clara e inconfundible. SCRUM-197 ✓ AS

SCRUM-96 HU19: Firma del Fiscalizador (3 subareas) **NÚCLEO DE SERVICIOS Y PERST...** **BACKLOG**

BACKLOG	TO DO	IN PROGRESS	EN REVISIÓN / QA	FINALIZADO 3
+ Crear				Asegurar que todas las peticiones de infracciones salgan con el token desde el dispositivo móvil de forma automática. SCRUM-199 ✓ AS [Core] Ajustar el controlador para que extraiga el id del usuario fiscalizador y lo guarde en el registro. SCRUM-200 ✓ AS Bloquear a nivel de base de datos cualquier registro sin el id del usuario fiscalizador y devolver el código de error. SCRUM-201 ✓ AS

SCRUM-36 HU26: Orquestación de Evidencia Multimedia (3 subareas) **NÚCLEO DE SERVICIOS Y PERST...** **BACKLOG**

BACKLOG	TO DO	IN PROGRESS	EN REVISIÓN / QA	FINALIZADO 3
+ Crear				Preparar entornos con dependencias para el guardado del archivo en local y en AWS. SCRUM-206 ✓ LP Implementar función que guarde el archivo, devolviendo la url (para AWS) o ruta (local).

SCRUM-207

✓LP

Unir la recepción del json con el guardado del o los archivos.

SCRUM-208

✓LP

Todo lo demás (3 actividades)

BACKLOG 3

Implementar el refresh token en auth service

SCRUM-209

=

Revisar y corregir crasheo de app en dispositivos con versión de Android bajo

SCRUM-210

=

[APP] Cuando se escanea una aplicación con un token inválido (caducado) no responde con el mensaje correcto (Actualmente indica que hubo un error de red)

SCRUM-211

=

+ Crear

TO DO

IN PROGRESS

EN REVISIÓN / QA

FINALIZADO 2