

Generar credenciales de seguridad (IAM Roles/Users) con privilegios de lectura y escritura restringidos exclusivamente para el microservicio Core.

SCRUM-275

✓

AS

96RUM-47 HU37: Implementación de Tuberías CI/CD (GitHub Actions) (3 subareas)

INFRAESTRUCTURA CLOUD Y D...

FINALIZADO

BACKLOG

+ Crear

TO DO

IN PROGRESS

EN REVISIÓN / QA

FINALIZADO 3

⚙

⌵

Crear archivos de configuración de flujos de trabajo (github/workflows/deploy.yml) para el repositorio del API Gateway y los microservicios internos.

SCRUM-278

✓

LP

Configurar el pipeline para ejecutar las pruebas automáticas y el empaquetado del código al detectar un evento de push hacia la rama principal.

SCRUM-279

✓

LP

Implementar un script de despliegue continuo (CD) que se conecte via SSH a las instancias EC2 de Ubuntu para descargar la última versión, detener los contenedores antiguos y levantar la nueva imagen con Docker Compose.

SCRUM-280

✓

LP

96RUM-48 HU38: Configuración de Seguridad SSL/TLS (HTTPS) (2 subareas)

INFRAESTRUCTURA CLOUD Y D...

FINALIZADO

BACKLOG

+ Crear

TO DO

IN PROGRESS

EN REVISIÓN / QA

FINALIZADO 2

⚙

⌵

Establecer reglas de ruteo para interceptar todo el tráfico entrante del puerto 80 y forzar una redirección permanente automática (HTTP 301) hacia HTTPS.

SCRUM-284

✓

LP

Auditar el despliegue del Dashboard en Netlify para garantizar que la plataforma de hosting mantenga activo su certificado SSL de borde y la redirección forzada.

SCRUM-285

✓

LP

Todo lo demás (21 actividades)

BACKLOG 3

[APP]Eliminar metadata de imágenes en la app, intentar cifrar todo tipo de datos.

SCRUM-296

✓

=

[APP] Agregar flash a la cámara.

SCRUM-297

✓

=

[PLATE-DETECTOR] arreglar tiempo de respuesta y agregar más cuerpo del log de respuesta

SCRUM-298

✓

=

+ Crear

TO DO

IN PROGRESS 1

[APP] Implementar cambiar la contraseña desde la aplicación móvil

SCRUM-300

✓

=

LP

EN REVISIÓN / QA

FINALIZADO 17

⚙

⌵

[WEB] Implementar en los modales salir con la tecla [ESC]

SCRUM-261

✓

=

NP

[WEB] Configurar fechas predeterminadas (del día) en la vista de generar reporte

SCRUM-256

✓

=

NP

[WEB] En los mapas que "busque un promedio" de coordenadas para que se muestre el mapa en base a las infracciones registradas

SCRUM-260

✓

=

NP

[WEB] Arreglar los mapas del menú del dashboard, ya que impiden un scroll vertical fluido.

SCRUM-266

✓

=

NP

[APP] Bajar el titulo SIFA GO para que quede centrado de manera horizontal junto con el usuario logeado

SCRUM-257

✓

=

LP

[WEB] generar vista de citaciones

SCRUM-290

✓

=

NP

[AUTH y CORE] Implementar el poblado de la tabla audit_logs ante acciones de gestión del sistema.

☒ SCRUM-266 ✓ 8 AS

[APP] Cuando se escanea una aplicación con un token inválido (caducado) no responde con el mensaje correcto (Actualmente indica que hubo un error de red)

☒ SCRUM-211 ✓ 5 LP

[APP] bloquear orientación horizontal.

☒ SCRUM-267 ✓ LP

[APP] cambiar uso de colores en botones de infracción

☒ SCRUM-269 ✓ AS

Agregar acciones del usuario JPL a auditorias

☒ SCRUM-293 ✓ 3 AS

[Dashboard]Estandarizar vistas de fiscalizadores, usuarios, tipos de infracciones usando el mismo componente spinner.

☒ SCRUM-295 ✓ NP

Averiguar y solucionar error al no poder acceder la documentación en Swagger

☒ SCRUM-292 ✓ 3 AS

Implementar documentación en el plate detector service (revisar si se puede con Swagger)

☒ SCRUM-294 ✓ AS

[APP] Trabajar en versión API 24 por crasheos en la app

☒ SCRUM-291 ✓ 8 LP

Prohibir el acceso libre a la documentación de los microservicios.

☒ SCRUM-299 ✓ 5 AS

[APP] Vista reporte (rellenar con algo) dar ideas

☒ SCRUM-258 ✓ LP