

Para ti

Recientes

Marcados como fav...

Aplicaciones

Planes

Espacio

Recientes

SIFA - Proyecto DUOC...

Más espacios

Recomendado

Crear una hoj... PROBAR

Explorar plantillas

Filtros

Paneles

Confluence

Metas

Equipos

Proyectos

Personalizar barra lateral

Buscar

Crear

Mejorar versión

Notificaciones

Asistencia

Configuración

Perfil

Espacio

SIFA - Proyecto DUOC UC

Resumen

Backlog

Tablero

Código

Cronograma

Documentos

Formularios

Informes

Lista

Desarrollo

Buscar tablero

AS LP

Filtro

Completar sprint

Grupo: Subtask

SCRUM-34 HU24: Implementación de Log de Auditoría y Probidad (5 subtare...

INFRAESTRUCTURA CLOUD Y D...

BACKLOG

BACKLOG

TO DO

IN PROGRESS

EN REVISIÓN / QA

FINALIZADO

Crear el controlador REST (AuditController) con un endpoint GET /api/v1/audits que soporte paginación y ordenamiento descendente (por fecha).

SCRUM-302

Asegurar el endpoint con @PreAuthorize("hasAuthority('USER\_ADMIN')") para cumplir la restricción del criterio de aceptación.

SCRUM-303

[CORE] Integrar acciones para registrar en la tabla audit\_logs: modificación de infracciones,

SCRUM-304

[AUTH] Configurar servicio para poder enviar petición a core, con el objetivo de registrar auditoría.

SCRUM-305

[AUTH] Integrar acciones para registrar en la tabla audit\_logs: gestión de usuario, recuperación de contraseña, gestión de roles.

SCRUM-306

SCRUM-49 HU39: Monitoreo y Escalabilidad del Sistema (4 subtare...

INFRAESTRUCTURA CLOUD Y D...

BACKLOG

BACKLOG

TO DO

IN PROGRESS

EN REVISIÓN / QA

FINALIZADO

Integrar la dependencia spring-boot-starter-actuator en todos los microservicios (Core, Auth, Gateway) para exponer automáticamente los endpoints de salud del sistema (/actuator/health y /actuator/metrics).

SCRUM-315

Ejecutar y documentar una prueba de carga o estrés (usando Apache JMeter, K6 o Postman Runner) contra el API Gateway para incluir los gráficos de rendimiento y tiempos de latencia en el documento de defensa del proyecto.

SCRUM-316

Establecer reglas de ruteo para interceptar todo el tráfico entrante del puerto 80 y forzar una redirección permanente automática (HTTP 301) hacia HTTPS.

SCRUM-317

Auditar el despliegue del Dashboard en Netlify para garantizar que la plataforma de hosting mantenga activo su certificado SSL de borde y la redirección forzada.

SCRUM-318

SCRUM-103 HU48: Consulta de auditorías del sistema (4 subtare...

DASHBOARD WEB DE GESTIÓN

BACKLOG

BACKLOG

TO DO

IN PROGRESS

EN REVISIÓN / QA

FINALIZADO

Crear el componente y la ruta AuditLogView en el panel de administración, asegurando que solo aparezca en el menú si el JWT del usuario tiene el rol de Administrador.

SCRUM-307

Construir el servicio de peticiones Axios/Fetch para

- consumir el endpoint de logs paginados del backend.
- SCRUM-308

✓

AS
- Implementar una tabla de datos (DataGrid/Table) que formatee correctamente las fechas (ISO a local) y muestre de forma amigable la columna JSON/Map de detalles (ej. mostrando el estado anterior vs estado nuevo).
- SCRUM-309

✓

AS
- Añadir filtros dinámicos en la UI para buscar acciones específicas (ej. "Solo validaciones JPL" o "Solo modificaciones de usuarios") y barras de búsqueda por nombre de funcionario.
- SCRUM-310

✓

AS

SCRUM-18

✓

HU08: Sincronización y Modo Offline (4 subtareas)

APLICACIÓN MÓVIL DE FISCAL...

BACKLOG

| BACKLOG 4                                                                                                                                                                                                                                                                | TO DO | IN PROGRESS | EN REVISIÓN / QA | FINALIZADO 2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------------|--------------|
| <div>Configurar la base de datos local (Room Database o SQLite nativo) con una tabla infracciones_pendientes para almacenar temporalmente los datos del formulario y la ruta física de la fotografía en el celular.</div> <div>SCRUM-311</div>                           |       |             |                  |              |
| <div>Modificar la lógica del botón "Generar Infracción": Capturar excepciones de red (IOException, SocketTimeoutException). Si fallan, guardar en la base local y mostrar un Toast/Snackbar indicando: "Infracción guardada en modo offline".</div> <div>SCRUM-312</div> |       |             |                  |              |
| <div>Implementar proceso en segundo plano (WorkManager) para sincronizar las infracciones pendientes, con restricciones de red.</div> <div>SCRUM-313</div>                                                                                                               |       |             |                  |              |
| <div>Desarrollar lógica de envío de peticiones y limpieza de datos posterior al recibir un HTTP 201.</div> <div>SCRUM-314</div>                                                                                                                                          |       |             |                  |              |
| + Crear                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |             |                  |              |

Todo lo demás (6 actividades)

| BACKLOG | TO DO | IN PROGRESS | EN REVISIÓN / QA | FINALIZADO 6                                                                                                                                           |
|---------|-------|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| + Crear |       |             |                  | <div>[APP] Implementar cambiar la contraseña desde la aplicación móvil</div> <div>SCRUM-300</div>                                                      |
|         |       |             |                  | <div>[APP] Implementar recuperación de contraseña por olvido.</div> <div>SCRUM-301</div>                                                               |
|         |       |             |                  | <div>[APP] Eliminar metadata de imágenes en la app, intentar cifrar todo tipo de datos.</div> <div>SCRUM-296</div>                                     |
|         |       |             |                  | <div>[APP] Agregar flash a la cámara.</div> <div>SCRUM-297</div>                                                                                       |
|         |       |             |                  | <div>[PLATE-DETECTOR] arreglar tiempo de respuesta, agregar más cuerpo del log de respuesta y eliminar guardado de imagenes</div> <div>SCRUM-298</div> |
|         |       |             |                  | <div>Solucionar error de registro de auditorias</div> <div>SCRUM-319</div>                                                                             |